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RESUMEN. 
 
El proyecto “Potencialización de la Actividad Turística Mediante 
Dotación de Infraestructura Turística en las parroquias Sur  
Orientales del cantón Loja – Ruta Turística Éxodo de Yangana” 
consiste en la implementación de infraestructura turística en las 
parroquias sur orientales del cantón Loja, aprovechando la alta cantidad 
de turistas que visitan la parroquia de Vilcabamba y Malacatos.  
Las parroquias sur orientales cuentan con importantes recursos tanto 
naturales, culturales, productivos y humanos que pueden ser 
aprovechados de mejor manera y se pueda potencializar la actividad 
turística en estos sectores; esto con el fin de dinamizar la economía y que 
la población pobre pueda emprender diferentes tipos de servicios que 
permitan generar ingresos monetarios para las mismas, y así contribuir a 
erradicar el mal de la pobreza que afrontan. 
La gran afluencia de turistas se concentra más en Vilcabamba, por lo 
tanto el proyecto pretende crear una Ruta Turística para que el turista 
visite las cinco parroquias sur orientales, y con esto permitir que las 
parroquias que no son objeto de actividad turística tengan las mismas 
oportunidades para desarrollarse en beneficio de la población que 
presenta altos índices de pobreza. 
Para lograr el objetivo se determinó puntos estratégicos a ser 
implementada la infraestructura turística en base a un análisis  de la 
necesidad de estos sectores, tomando en cuenta la participación de la 
comunidad y del Organismo rector como lo es el Ministerio de Turismo. 
Regional Loja. 
El financiamiento del costo de la inversión se solicita al Ministerio de 
Turismo y con la Contraparte del I. Municipio de Loja, con el objetivo de 
emprender este importante proyecto que se encuentra como iniciativa 
desde hace algunos años y se lo pretende cristalizar, sabiendo que la 
actividad turística es uno de los más importantes rubros que genera 
ingresos monetarios para los pueblos objeto de turismo.   
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INTRODUCCIÓN. 
La presente Monografía que lleva por tema “Potencialización de 
la Actividad Turística Mediante Dotación de Infraestructura Turística 
en las parroquias Sur  Orientales del cantón Loja – Ruta Turística 
Éxodo de Yangana”, consta de 8 aspectos, el primero es la descripción 
de datos generales del proyecto, donde se detalla el nombre del proyecto, 
la entidad ejecutora, la cobertura y localización, el monto de la inversión, 
el plazo de ejecución y el sector y tipo del proyecto. 
Como segundo aspecto, se encuentra el diagnóstico y problema 
donde se presenta indicadores y la problemática del sector objeto del 
proyecto, en el tercer aspecto, se trata: los objetivos del proyecto que  
contemplan el objetivo general y los específicos; los indicadores de 
resultado;  y, la  Matriz del Marco Lógico.  
En el cuarto aspecto, se encuentra la viabilidad y el plan de 
sostenibilidad, donde se analiza la viabilidad técnica del proyecto, la 
viabilidad financiera y económica para determinar cuan factible resulta la 
ejecución del proyecto, tanto financiera como económicamente, esto en 
base a los indicadores financieros y económicos; en este punto, también 
se contempla el análisis de sostenibilidad ambiental y social. 
Luego como quinto aspecto, se describe el presupuesto del 
proyecto, donde se detalla los rubros por componentes y actividades y los 
aportes económicos tanto internos como externos.  Como sexto aspecto 
se encuentra la estrategia de ejecución, donde se analiza la estructura 
operativa y las condiciones de ejecución con otras instituciones cuando 
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existen aportes externos, también incluye el cronograma valorado y el 
origen de los insumos. 
Como séptimo aspecto se encuentra la estrategia de seguimiento y 
evaluación, donde se analiza el proceso de evaluación en la ejecución del 
proyecto y los resultados de impacto a largo plazo; como siguiente  y 
octavo aspecto, se encuentra los Anexos;  y, como parte final constan las 
conclusiones y recomendaciones. 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
1.1. Nombre del Proyecto. 
“Potencialización de la Actividad Turística Mediante Dotación de 
Infraestructura Turística en las parroquias Sur  Orientales del cantón 
Loja – Ruta Turística Éxodo de Yangana”. 
1.2. Entidad Ejecutora.  
Ilustre Municipio del Cantón Loja/Unidad de Turismo/Prospectiva y 
Proyectos. 
1.3. Cobertura y Localización. 
Provincia: Loja. 
Cantón: Loja. 
Parroquias Rurales: Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, 
Quinara y Yangana. 
Malacatos se encuentra a 4º13'9” de latitud Sur, y 79º15'30”de longitud 
Oeste. 
San Pedro de Vilcabamba se encuentra a 4º14'36” de latitud Sur y 
79º13'17” de longitud Oeste. 
Vilcabamba se encuentra a a 4 grados 17 minutos y 30 segundos de 
latitud sur, 79 grados, 14 minutos y 30 segundos de longitud occidental. 
Yangana se encuentra  a 4º 21’ 53”  de latitud Sur y  79º 14’ 4’’ de longitud 
Oeste. 
1.4. Monto de Inversión. 
Total inversión del proyecto: $ 375.224.24  
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1.5. Plazo de Ejecución. 
6 meses 
 1.6. Sector y Tipo del  Proyecto. 
El proyecto se enmarca en el sector No 12 Turismo y sub sector No 12.3 
infraestructura turística. 
El proyecto también se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo: 
Objetivo No 6 Garantizar el trabajo estable, justo y digno.  
Política No 1. Propiciar el empleo emergente y dinamizar la economía. 
Política No 9. Fomentar el retorno voluntario de emigrantes ecuatorianos. 
Meta No 6.7.1.  Aumentar a USD 1740 millones de USD el ingreso de 
divisas por concepto de turismo. 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del 
proyecto. 
Las parroquias de Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, 
Vilcabamba, Quinara y Yangana se encuentran ubicadas en la parte sur 
del cantón Loja, son poblaciones pobres que en su mayor parte se 
dedican a la agricultura y ganadería, estas poseen importantes recursos 
naturales que las hacen muy atractivas. 
Malacatos Limita al Norte con la parroquia San Pedro de 
Vilcabamba, al Sur con la parroquia Vilcabamba, al Este con la parroquia 
El Tambo perteneciente al cantón Catamayo, y al Oeste con la provincia 
de Zamora Chinchipe. 
San Pedro de Vilcabamba limita al Norte con la parroquia 
Malacatos, al Sur con la parroquia Vilcabamba, al este con la provincia de 
Zamora Chinchipe, y al Oeste con las parroquias Malacatos y Vilcabamba. 
Vilcabamba Limita al Norte con el río Vilcabamba, al Sur con las 
cumbres de Lambunuma (quebrada de Huahaunga), al Este la Cordillera 
Oriental de los Andes y al Oeste parte de la Cordillera de Taranza y la 
Quebrada de Guatuche. 
Quinara limita al Norte con el sector Tunianuma, al Sur con la 
parroquia Yangana, al Este con el río Masanamaca, y al Oeste con la 
parroquia San Antonio de las Aradas perteneciente al cantón Quilanga. 
Yangana limita al Norte con la parroquia Vilcabamba, al Sur y Este 
con la provincia de Zamora Chinchipe, y al Oeste con la parroquia 
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Quinara. 
 
Mapa del Cantón Loja. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las parroquias Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, 
Quinara y Yangana se encuentran ubicadas en la parte sur del cantón 
Loja; dentro de estas,  Vilcabamba es reconocida a nivel mundial por 
contar con una riqueza natural incalculable que la hacen objeto de 
atracción y motivo para ser visitadas por turistas tanto nacionales como 
extranjeros, los atractivos naturales, como: valles, montañas, ríos, el 
clima, la cultura, y otros aspectos  catalogan a este sector del cantón 
como fuente de vida y bondad de la creación divina.   
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PRINCIPALES INDICADORES 
Cuadro No. 1. 
Población. 
Parroquia. Población al 
año 2010 
Hombres 
% 
(Respecto 
al total de 
parroquia) 
Población al 
año 2010 
Mujeres 
% 
(Respecto 
al total de 
parroquia) 
TOTAL 
Malacatos 3.577.00 50.28 3.537.00 49.72 7.114.00 
San Pedro de 
Vilcabamba 
650.00 50.42 639.00 49.58 1.289.00 
Vilcabamba 2.365.00 49.47 2.413.00 50.53 4.778.00 
Quinara 720.00 52.00 664.00 48.00 1.384.00 
Yangana 836.00 55.00 683.00 45.00 1.519.00 
TOTAL 8.148.00  7.936.00  16.084.00 
Fuente: Censo 2010, INEC. 
 
Cuadro No. 2. 
Altitud y Clima. 
No. Parroquia Altitud 
(m.s.n.m) 
Clima 
1 Malacatos 1.470,00 Subtropical - Seco 
2 
San Pedro de 
Vilcabamba 1.650,00 
Subtropical - Seco 
3 Vilcabamba 1.570,00 Subtropical - Seco 
4 Quinara 1.400,00 Subtropical - Seco 
5 Yangana 1.850,00 Subtropical- Subhúmedo 
 Fuente: Departamento de Planificación, Municipio de Loja. 
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Cuadro No. 3. 
Producción. 
 
Parroquia  Actividades Productivas 
Malacatos Valle productor de caña de azúcar y cultivos de ciclo 
corto: maíz, yuca, fréjol, produce aguardiente de 
buena calidad. 
San Pedro de 
Vilcabamba. 
Huertos compuestos de poli cultivos donde destaca el 
café de altura, se siembra naranja, papaya, 
mandarina, se produce miel de abeja,  tiene un 
incipiente desarrollo de la apicultura y fama por la 
crianza de gallos de pelea; existe una pequeña fábrica 
de papel reciclado. 
Vilcabamba Produce cultivos de ciclo corto (maíz, fréjol) y frutales; 
aquí se prepara jugo de caña, se elabora el chamico, 
panela y guarapo, además artesanías; es considerado 
Centro Turístico Internacional, uno de los lugares con 
mayor cantidad de ancianos del mundo; tiene un 
hospital gerontológico. 
Quinara Produce hortalizas y otros cultivos de ciclo corto: caña 
de azúcar, tomate, fréjol, pimiento, manzana, limón 
dulce.  
Yangana Se produce lácteos y sus derivados, además yuca con 
queso, café, entre otros. Parroquia productora de 
ganado lechero y de madera explotada 
irracionalmente. 
Fuente: Departamento de Planificación, Municipio de Loja. 
 
 
 
Como lo muestra el cuadro, estos son los principales productos que se 
producen en estas parroquias; actualmente lo realizan más por tradición 
que por comercio, debido a que la actividad agrícola no es rentable; no se 
cuenta con una base de datos sobre los volúmenes de producción, se 
espera contar con esta información con un nuevo Censo Agropecuario 
actualizado. 
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Cuadro No. 4. 
Salud. 
Parroquia Centros de 
Salud 
Dispensario 
Médico 
Puestos de 
Salud 
Subcentros de 
Salud 
Malacatos. 0 1 0 1 
San Pedro de 
Vilcabamba. 0 1 0 0 
Vilcabamba. 0 0 0 0 
Quinara. 0 1 0 0 
Yangana. 0 0 0 1 
Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. 
Cuadro No. 5. 
Educación. 
No de Establecimientos 
Parroquia Primario (No. 
establecimientos) 
Primario Fiscal 
(No. 
establecimientos) 
Secundaria (No. 
establecimientos) 
Malacatos. 24 24 3 
San Pedro de 
Vilcabamba. 4 4 1 
Vilcabamba. 11 11 2 
Quinara. 2 2 1 
Yangana. 8 8 1 
Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. 
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Cuadro No. 5.1 
Número de Establecimientos de Carácter Primario por cada 1.000 
Habitantes 
Parroquia No escuelas/1000 hab. 
Malacatos. 4 
San Pedro de 
Vilcabamba. 
3 
Vilcabamba. 4 
Quinara. 3 
Yangana. 4 
Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador- PDOT Cantón Loja 
Cuadro No. 5.2 
Tasa de Asistencia Escolar (5 – 24 años) 
        Fuente: Censo 2010 
 
Parroquias 
Población en edad 
escolar que asiste 
a un 
Establecimiento 
de Educación 
Regular  
( 5 a 24 años) 
Población 
(5 a 24 
años) 
Tasa de 
asistencia 
escolar 
( Porcentaje) 
Cantón Loja 70037 88155 79.45 
Loja 60025 74462 80.61 
Chantaco 284 396 71.72 
Chuquiribamba 596 846 70.45 
El Cisne 444 555 80.00 
Gualel 497 716 69.41 
Jimbilla 343 482 71.16 
Malacatos 2182 2930 74.47 
San Lucas 1721 2216 77.66 
San Pedro 326 416 78.37 
Santiago 339 502 67.53 
Taquil 993 1580 62.85 
Vilcabamba 1418 1883 75.31 
Yangana 416 566 73.50 
Quinara 453 605 74.88 
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Cuadro No. 5.3 
Número de Docentes y Alumnos Matriculados, Cantón Loja 
 
Parroquias Docentes 
Alumnos 
que asisten 
a centros de 
enseñanza 
regular  
(5 a 24 años) 
Alumnos/docentes 
Malacatos 158 2182 13.81 
San Pedro de 
Vilc. 38 326 8.58 
Vilcabamba 111 1418 12.77 
Yangana 34 416 12.24 
Quinara 30 453 15.10 
 Total 4631 70037 15.12 
           Fuente: Censo 2010 
 
Cuadro No. 5.4 
Analfabetismo. 
Parroquia (%) 
Malacatos 5.02 
San Pedro de Vilcabamba 4.58 
Vilcabamba 4.35 
Quinara 7.5 
Yangana 5.69 
Fuente: Censo 2010, INEC. 
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Cuadro No. 5.5 
Nivel de Instrucción 
Malacatos 
 Nivel Alcanzado No de personas % 
 Ninguno 233 3.59 
 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 35 0.54 
 Preescolar 38 0.58 
 Primario 2764 42.54 
 Secundario 1052 16.19 
 Educación Básica 1192 18.34 
 Bachillerato - Educación 
Media 447 6.88 
 Ciclo Postbachillerato 47 0.72 
 Superior 526 8.09 
 Postgrado 31 0.48 
 Se ignora 133 2.05 
 Total 6498 100.00 
Fuente: Censo 2010, INEC. 
 
San Pedro de Vilcabamba 
 Nivel Alcanzado No de personas % 
 Ninguno 49 4.05 
 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 14 
1.16 
 Preescolar 12 0.99 
 Primario 486 40.13 
 Secundario 227 18.74 
 Educación Básica 111 9.17 
 Bachillerato - Educación     
Media 89 7.35 
 Ciclo Postbachillerato 4 0.33 
 Superior 172 14.20 
 Postgrado 25 2.06 
 Se ignora 22 1.82 
 Total 1211 100.00 
Fuente: Censo 2010, INEC. 
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Vilcabamba 
Nivel Alcanzado No de personas % 
 Ninguno 251 5.73 
 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 33 0.75 
 Preescolar 52 1.19 
 Primario 1655 37.80 
 Secundario 848 19.37 
 Educación Básica 535 12.22 
 Bachillerato - Educación 
Media 313 7.15 
 Ciclo Postbachillerato 51 1.16 
 Superior 515 11.76 
 Postgrado 53 1.21 
 Se ignora 72 1.64 
 Total 4378 100.00 
Fuente: Censo 2010, INEC. 
 
Quinara 
 Nivel Alcanzado No de personas % 
 Ninguno 79 6.25 
 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 6 
0.47 
 Preescolar 7 0.55 
 Primario 640 50.63 
 Secundario 196 15.51 
 Educación Básica 175 13.84 
 Bachillerato - Educación 
Media 88 
6.96 
 Ciclo Postbachillerato 5 0.40 
 Superior 48 3.80 
 Postgrado 2 0.16 
 Se ignora 18 1.42 
 Total 1264 100.00 
Fuente: Censo 2010, INEC. 
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Yangana 
 Nivel Alcanzado No de personas % 
 Ninguno 73 5.26 
 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 11 
0.79 
 Preescolar 15 1.08 
 Primario 666 47.95 
 Secundario 293 21.09 
 Educación Básica 145 10.44 
 Bachillerato - Educación 
Media 69 
4.97 
 Ciclo Postbachillerato 13 0.94 
 Superior 77 5.54 
 Postgrado 6 0.43 
 Se ignora 21 1.51 
 Total 1389 100.00 
Fuente: Censo 2010, INEC. 
 
Cuadro No 6 
Servicios Básicos. 
Parroquia. Hogares que 
no tratan el 
agua antes de 
beberla (%) 
Viviendas 
donde el SS.HH 
no está 
conectado al 
alcantarillado 
(%) 
Viviendas que 
no eliminan la 
basura por 
carro 
recolector (%) 
Malacatos. 70.9 78.9 49.8 
San Pedro de 
Vilcabamba. 55.3 63.6 
46.9 
Vilcabamba. 66.3 58.00 26.6 
Quinara. 73.8 82.3 84.00 
Yangana. 67.1 69.7 63.3 
Fuente: Censo 2010, INEC.
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Servicios Turísticos Existentes. 
Existen 10 hosterías entre Vilcabamba y Malacatos que prestan sus 
servicios a los turistas, a estos lugares acuden alrededor de 6.000 turistas 
al año tanto nacionales como extranjeros, durante el año se diferencian 
dos temporadas, la temporada alta y la temporada baja; en la primera es 
la que más acuden los turistas y se da en los meses de Febrero, Mayo, 
Agosto y Diciembre por considerarse festividades como el Día del Amor y 
la Amistad, El mes de la Madre, vacaciones estudiantiles, Navidad y Año 
Viejo; entre los principales servicios que prestan las hosterías están 
alojamiento, piscina, sauna, turco, hidromasaje, restaurante, bar, sala de 
eventos, canchas deportivas, entre otros. 
Cuadro No. 7 
Servicio de Hosterías. 
Hostería Lugar 
Las Lagunas Malacatos 
Vieja Molienda Malacatos 
De Vilcabamba Vilcabamba 
Descanso del Ramsés Vilcabamba 
Ruinas de Quinara Vilcabamba 
Ishcayluma Vilcabamba 
Madre Tierra Vilcabamba 
Paraíso Vilcabamba 
El Molino Vilcabamba 
Parador Turístico  Vilcabamba 
  Fuente: iTur,  Municipio de Loja.  
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Cuadro No 9 
INDICADORES A NIVEL DE CANTÓN. 
NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE 
Analfabetismo 15 años y más 3.2% 
Tasa de mortalidad – Mujeres (Por 
cada 1000 habitantes) 
4.2% 
Tasa de mortalidad – Hombres 
(Por cada 1000 habitantes) 
5.4% 
Promedio de Hijos 3.7 hijos 
Población económicamente activa  91.978.00 hab. 
Pobreza de consumo – nivel rural 52.96% 
Ingreso monetario promedio $ 200.00 
 Fuente: Censo 2010, INEC. 
 
El sector sur oriental cuenta con reconocidos recursos naturales, 
productivos, culturales y humanos, y a la vez cuentan con la 
predisposición de turistas tanto nacionales como extranjeros para hacer 
turismo, los habitantes de este sector no poseen una buena calidad de 
vida, sus ingresos monetarios son bajos fluctuando en un rango de 200 a 
250 dólares, los niveles educativos son deficientes predominando la 
educación primaria, los servicios básicos son deficientes, como: agua 
potable, alcantarillado sanitario, recolección de basura, etc., el Índice de 
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del 60 y 70 %. 
Considerando lo descrito, a corto plazo, se propenderá a la 
organización de esas poblaciones para que exijan a los gobiernos locales 
que atiendan sus necesidades, pues todo ello, permite la actual 
Constitución, el Plan del Buen Vivir y el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 
Las parroquias sur orientales poseen importantes recursos 
naturales, productivos, culturales y humanos que se han convertido en la 
atracción de miles de turistas tanto nacionales como extranjeros que 
acuden a visitar este sector, dentro de estos recursos se puede 
mencionar el clima, el agua, las cascadas, los ríos, la longevidad de la 
gente, la cultura,  su producción como el queso de Yangana, el chamico 
etc.., tal realidad ha sido difundida a nivel mundial  por los mismos turistas  
que han visitado y visitan este lugar, esto ha generado que el sector sur 
oriental se convierta en un patrimonio del cantón Loja y del Ecuador. 
Al contar con esta realidad manifestada, la actividad turística puede 
convertirse en una alternativa que contribuya a generar nuevas 
alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
este sector, y al mismo tiempo contribuir al desarrollo del sector sur 
oriental del cantón Loja. 
 El problema central para cristalizar lo manifestado es La falta de 
potencialización de los recursos naturales, productivos, culturales, 
humanos y atractivos turísticos  que se posee, es decir no se cuenta 
con acciones que permitan difundir, mejorar y acceder tanto a los 
atractivos naturales como a conocer la cultura innata, a la potencialidad 
productiva etc.., si ejemplificamos se puede decir que no existe oficinas 
de información turística para promocionar los sectores turísticos, los 
atractivos naturales como ríos y cascadas, difundir la cultura etc.,  no se 
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cuenta con áreas de descanso como cabañas y miradores en los ríos, no 
se cuenta con accesos como senderos, puentes, no se cuenta con 
señalética que permita al turista contar con guía y ayuda para orientarse 
hacia los destinos turísticos, no se cuenta con centros de difusión y 
exhibición de la cultura de estas parroquias etc.. 
Otro problema es que la gran cantidad de turistas que ingresan al 
sector sur oriental se concentran en su mayor parte en las parroquias de 
Vilcabamba y Malacatos; lo que no permite que el resto de parroquias 
como San Pedro de Vilcabamba, Quinara y Yangana  aprovechen sus 
recursos y se queden rezagadas de desarrollarse incrementándose la 
inequidad y desigualdad de oportunidades; por tal motivo se adaptó al 
nombre del proyecto Ruta Turística “Éxodo de Yangana”, para 
implementarlo al mismo en todas las cinco parroquias del sector y captar 
el flujo de turistas también al resto de las mismas. 
La problemática mencionada no permite aprovechar de manera 
óptima la demanda turística existente para generar y potencializar el 
turismo y así contribuir a dinamizar la economía en el sector; la gran 
cantidad de visitantes que ingresan anualmente a Vilcabamba y parte a 
Malacatos para pernoctar por varios días o para radicarse en estos 
lugares, generan  ingresos monetarios por el uso de varios servicios 
existentes. 
 Es necesario potencializar la actividad turística en estas zonas, 
que permita al visitante conocer toda la gama de posibilidades para hacer 
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turismo, y se convierta la Ruta Éxodo de Yangana en un ejemplo a nivel 
mundial.    
Según Estudio de Mercado realizado en el año 2011 por la 
Dirección de Turismo del I. Municipio de Loja, el 60% de los turistas tanto 
nacionales como extranjeros consideran que es necesaria la dotación de 
infraestructura turística en la Ruta Éxodo de Yangana, que contribuya a 
mejorar y ser más placentera la estadía  cuando pernotan en estos 
lugares. 
  Al no darse solución al problema la gran demanda de turistas que 
visitan el sector sur oriental irá disminuyendo al no contar con una oferta 
turística consolidada; se desperdiciará oportunidades de generar servicios 
turísticos y pequeños negocios por parte de la población considerada de 
escasos recursos económicos, se incrementarán los  problemas sociales 
como la pobreza, migración, alcoholismo, delincuencia etc.. 
La implementación de infraestructura turística permitirá mantener e 
incrementar el flujo de turistas a lo largo de la ruta, y con la capacitación 
de los operadores turísticos se brindarán servicios de calidad, 
garantizando de esta manera calidad en la atención a los visitantes y 
turistas en general. 
Los problemática fue identificada y analizada en base a 
conversaciones, diálogos y reuniones de socialización con los líderes 
parroquiales, líderes barriales, población de las parroquias,  técnicos del 
Municipio de Loja y del Ministerio de Turismo, también se recopiló 
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información de Estudio de Mercado realizado por el departamento de 
Turismo del I. Municipio de Loja; se detectaron  fortalezas y 
potencialidades que tienen esas parroquias y se llegó a la decisión de 
ejecutar la presente propuesta del proyecto. 
Los representantes parroquiales que participaron y se destacaron 
en el diagnóstico y la propuesta del proyecto, fueron:  
 
Nombre del Presidente de la 
Junta Parroquial. 
Parroquia 
Sr. Vicente Ochoa Malacatos 
Sra. Edulia González San Pedro de Vilcabamba 
Sr. Adalver Gahona Vilcabamba 
Sr. Aníbal Macanchí Quinara 
Sr. Robert Roa Yangana 
 
 
Como expertos en el tema turístico participaron la Lcda. Goldi 
Armijos, el Ing. Fabián Granda y el Sr. Fausto Boada, como Director del 
iTUR del Municipio de Loja.  Se receptó alternativas con la idea del Éxodo 
de Yangana, llegándose a definir los componentes del proyecto con la 
aceptación de la  población mediante la socialización del proyecto. 
Dentro del Estudio de Mercado realizado por el departamento de 
Turismo del I. Municipio de Loja, se efectuaron conversaciones y 
encuestas con los turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan 
el sector, para captar  sugerencias y aceptación o rechazo del proyecto, 
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los resultados de estas técnicas permitieron la sistematización de la 
información y el asentimiento del proyecto.  
 
Principales Aspectos recopilados del Estudio de Campo o Mercado. 
Aspecto investigado Detalle Indicador que 
responde al detalle 
(Porcentaje del total 
de encuestados) 
Opinión acerca de la 
Oferta turística actual.  
Según los turistas 
consideran que la 
oferta turística es débil 
y que es necesario 
fortalecerla. 
60% 
Principales 
requerimientos por 
parte de los turistas. 
•Implementación de 
Oficinas de 
Información Turística. 
•Implementación de 
Centros de difusión y 
exhibición acerca de la 
cultura existente. 
• Implementación de 
Cabañas, senderos, 
miradores, kioscos, 
señalética etc. 
70% 
Nivel de Aceptación del 
proyecto total del 
proyecto. 
Turistas opinan que 
sería viable e 
importante la ejecución 
del Proyecto. 
67% 
Fuente: Estudio de Mercado – Turismo Municipio de Loja - 2011 
 
Se definió trabajar el proyecto por fases, conforme se vaya 
gestionando y obteniendo el financiamiento; y, en el contexto de la 
planificación, se encuentra, la: 
●Construcción de una Pasarella Peatonal que una el Centro 
Recreacional Municipal con el Sendero Ecológico, en la parroquia 
Malacatos. 
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● Construcción de un Sendero Ecológico a orillas del río con 
chozones, en la parroquia Malacatos. 
● Construcción de un Kiosco para venta de productos típicos de la 
zona, en San Pedro de Vilcabamba. 
    ●Construcción de una Oficina de información turística, en la 
parroquia Vilcabamba. 
● Construcción de un Mirador con baterías sanitarias junto al río 
Piscobamba, en la parroquia Quinara. 
● Construcción de un Centro de Interpretación Ambiental, Cultural y 
Costumbrista, información y promoción turística, en la parroquia Yangana. 
●Colocación de la flor Buganvilla y plantas ornamentales a lo largo 
de la ruta. 
● Capacitación a la población asentada en el área de influencia de 
la Ruta Turística. 
● Información, promoción y difusión acerca de la Ruta Turística 
Éxodo de Yangana. 
En la Primera Fase se contempla ejecutar los 3 componentes siguientes: 
2.2.1 Componentes del Proyecto. 
2.2.1.1 Componente 1: 
Construcción de una Oficina de información turística en la parroquia 
Vilcabamba. 
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Este componente contempla crear una oficina de información 
turística que va a permitir recibir al turista e informarle acerca de lugares a 
visitar, precauciones que debe tener al momento de visitar senderos, 
cascadas, etc.; a la vez, se les hará observar videos de los potenciales 
turísticos, se les brindará mapas, folletos informativos y espacio para un 
breve descanso, etc. 
2.2.1.2 Componente 2: 
Construcción de un Mirador con baterías sanitarias junto al río 
Piscobamba en la parroquia Quinara. 
El Mirador permitirá al turista subir a una altura aproximada de 5 a 
10 metros y observar la vista del maravilloso rio Piscobamba, muy visitado 
en especial en épocas de carnaval. 
2.2.1.3 Componente 3: 
Construcción de un Centro de Interpretación Ambiental, Cultural y 
Costumbrista, información y promoción turística en la parroquia 
Yangana. 
Este Centro permitirá al turista conocer todos los lugares atractivos 
de la parroquia Yangana, como cascadas, sitios arqueológicos etc., 
también se le dará a conocer todas las potencialidades culturales como la 
longevidad de su gente, alimentación, etc. 
 
2.3      Línea Base del proyecto. 
 
    Indicadores a nivel de Impacto 
 
NOMBRE ÍNDICADOR 
Pobreza por 
necesidades básicas 
insatisfechas 
60% 
           Fuente: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 
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NOMBRE DETALLE ÍNDICADOR 
Flujo de 
turistas 
Ingreso de turistas al 
año 
10.186 
Nivel de 
ingresos 
Ingreso monetario 
promedio mensual por 
familia. 
$ 200 
           Fuente: Estudio de Mercado – Departamento de Turismo 
 
 
NOMBRE ÍNDICADOR 
Oficina de 
información 
turística en 
Vilcabamba 
0 
No se cuenta con este servicio 
Mirador con 
Baterías 
sanitarias 
junto al rio 
Piscobamba 
en Quinara 
0 
No se cuenta con este servicio 
Centro de 
Interpretación 
ambiental y 
costumbrista 
en Yangana 
0 
No se cuenta con este servicio. 
           Elaboración: El Autor 
 
 
Estos son los principales factores en los que pretende influir el 
proyecto; pero en los que realmente permite el entorno económico, están 
considerados: el impacto en el nivel de ingresos y en el flujo de turistas. 
 
2.4 Análisis de Oferta y Demanda. 
2.4.1 Oferta. 
Proyección de la Oferta. 
No existe oferta o competencia, ya que este proyecto es la primera 
iniciativa generada para potencializar los atractivos turísticos que existen 
en el sector. 
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2.4.2. Demanda. 
Población de Referencia: 14.000.000 de habitantes del Ecuador, que 
pueden visitar las parroquias sur orientales por índole turística.           
Población demandante potencial: Aproximadamente 10.186 turistas al 
año tanto nacionales como extranjeros y 16.084 habitantes de las 
parroquias Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y 
Yangana del cantón Loja. 
Población demandante efectiva:    Aproximadamente 10.186 turistas al 
año que visitan el sector sur oriental del cantón Loja. 
Proyección de la Demanda. 
La proyección de la demanda se la realizó con la Tasa de 
crecimiento del sector turístico del sector sur oriental, cuyo cálculo en 
base a series históricas de los últimos años nos arroja un valor  de 4.33%. 
 
AÑOS DEMANDA PROYECTADA 
1 10.186,00 
2 10.593,44 
3 11.017,18 
4 11.457,86 
5 11.916,18 
6 12.392,83 
7 12.888,54 
8 13.404,08 
9 13.940,24 
10 14.497,85 
Elaboración: El Autor. 
 
 
Demanda Insatisfecha: 
Oferta – Demanda 
0 – 10.186.00= 10.186.00 que requieren de atractivos potencializados y 
de calidad para visitar. 
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< 
2.5  Identificación y caracterización de la población objetivo 
(Beneficiarios). 
Beneficiarios Directos. 
10.186.00 turistas que visitan el sector Sur oriental del cantón Loja, ya que 
contarán con atractivos turísticos potencializados. 
Beneficiarios Indirectos. 
16.084.00 habitantes de las parroquias sur orientales del cantón Loja, ya 
que al contar con atractivos potencializados, los turistas visitarán con 
mayor frecuencia los sectores y realizarán consumo de los diferentes 
productos y servicios que brinde tanto pequeños negocios, como los más 
consolidados. 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
3.1. Objetivos. 
Objetivo General. 
● Potencializar la actividad turística en las parroquias Malacatos, San 
Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y Yangana del cantón Loja, 
mediante dotación de infraestructura turística en puntos estratégicos. 
Objetivos Específicos. 
● Construcción de una Oficina de información turística en la parroquia 
Vilcabamba. 
● Construcción de un Mirador con baterías sanitarias junto al río 
Piscobamba de la parroquia Quinara. 
● Construcción de un Centro de Interpretación Ambiental, Cultural y 
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Costumbrista, información y promoción turística en la parroquia Yangana. 
3.2. Indicadores de resultado. 
 
NOMBRE ÍNDICADOR - META 
Nivel de ingresos Incrementar el nivel de ingresos de los habitantes 
en un 30% 
Flujo de turistas Incrementar el número de turistas que ingresan en 
un 30% 
 
 
 
NOMBRE META 
Oficina de 
información 
turística en 
Vilcabamba 
1 Oficina de Información Turística construida. 
Mirador con 
Baterías sanitarias 
junto al rio 
Piscobamba en 
Quinara 
1 Mirador con Baterías Sanitarias construido. 
Centro de 
Interpretación 
ambiental y 
costumbrista en 
Yangana 
1 Centro de Interpretación Ambiental y 
Costumbrista construido. 
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3.3. Matriz del Marco Lógico. 
 
Resumen Narrativo 
de Objetivos. 
Indicadores 
verificables 
objetivamente. 
Medios de 
Verificación. 
Supuestos. 
FIN: 
● Aumentar el nivel 
de ingresos por 
concepto de 
actividades 
productivas en los 
habitantes de las 
parroquias sur 
orientales del cantón 
Loja. 
● Después de 6 
meses de ejecutado 
el proyecto los 
ingresos se 
incrementan en un 
30%. 
 
● Estadísticas. 
● Entrevistas. 
● Se cuenta con 
programas de esta 
índole por parte del 
Gobierno que 
aporten al proyecto. 
PROPÓSITO: 
● Potencializar la 
actividad turística en 
las parroquias 
Malacatos, San 
Pedro de 
Vilcabamba, 
Vilcabamba, Quinara 
y Yangana del cantón 
Loja, mediante 
dotación de 
infraestructura 
turística en puntos 
estratégicos. 
●Después de 6 
meses de iniciada la 
ejecución se cuenta 
con Infraestructura 
turística en puntos 
estratégicos a lo 
largo de la ruta 
implementada en un 
100%. 
● Constatación 
física. 
● Fotografías. 
● Documento de 
entrega de obra. 
● Informe de 
evaluación. 
● Se cuenta con 
financiamiento por 
parte del Ministerio 
de Turismo. 
● La población 
brinda apoyo a la 
propuesta. 
● El proyecto se 
ajusta al marco 
legal vigente. 
 
COMPONENTES: C    
Actividades: A    
C.1. 
 ● Construcción de 
una Oficina de 
información turística 
en la parroquia 
Vilcabamba. 
● Después de 6 
meses de iniciada la 
ejecución del 
proyecto se cuenta 
con una Oficina de 
Información 
Turística 
implementada y 
equipada en un 
100%. 
● Constatación 
física. 
● Fotografías. 
● Acta Entrega – 
Recepción de 
obra. 
● Se cuenta con 
financiamiento por 
parte del Ministerio 
de Turismo y 
Municipio de Loja.  
● Se cuenta con el 
apoyo de la 
comunidad. 
A.1.  
Elaboración de 
diseños y planos 
arquitectónicos. 
● $ 5.000.00 ● Facturas. 
● Documentos. 
● Se cuenta con 
personal técnico del 
Municipio para la 
elaboración de los 
mismos. 
A.2.  
Ejecución de obra 
física. 
● $ 96.338.17 ● Facturas. 
● Documentos. 
● Se cuenta con 
financiamiento por 
parte del Ministerio 
de Turismo y 
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Resumen Narrativo 
de Objetivos. 
Indicadores 
verificables 
objetivamente. 
Medios de 
Verificación. 
Supuestos. 
● Acta Entrega – 
Recepción de 
obra. 
Municipio de Loja. 
● Se cuenta con los 
materiales de 
construcción 
disponibles en el 
mercado local. 
A.3. 
Equipamiento. 
● $ 20.000.00 ● Facturas. 
● Documentos. 
● Fotografías. 
● Se cuenta con 
financiamiento por 
parte del Ministerio 
de Turismo y 
Municipio de Loja. 
C.2.  
● Construcción de un 
Mirador con baterías 
sanitarias junto al río 
Piscobamba de la 
parroquia Quinara. 
● Después de 6 
meses de iniciada la 
ejecución del 
proyecto se cuenta 
con un Mirador con 
Baterías sanitarias 
implementado en un 
100%. 
● Constatación 
física. 
● Fotografías. 
● Acta Entrega – 
Recepción de 
obra. 
● Se cuenta con 
financiamiento por 
parte del Ministerio 
de Turismo y 
Municipio de Loja.  
● Se cuenta con el 
apoyo de la 
comunidad. 
Actividades.    
A.1.  
Elaboración de 
diseños y planos 
arquitectónicos. 
●$ 1.000.00 ● Facturas. 
● Documentos. 
● Se cuenta con 
personal técnico del 
Municipio para la 
elaboración de los 
mismos. 
A.2. 
Ejecución de obra 
física. 
●$ 33.253.00 ● Facturas. 
● Documentos. 
● Acta Entrega – 
Recepción de 
obra. 
● Se cuenta con 
financiamiento por 
parte del Ministerio 
de Turismo y 
Municipio de Loja. 
● Se cuenta con los 
materiales de 
construcción 
disponibles en el 
mercado local. 
C.3. 
● Construcción de un 
Centro de 
Interpretación 
ambiental, cultural y 
costumbrista, 
información y 
promoción turística 
en la parroquia 
Yangana. 
● Después de 6 
meses de iniciada la 
ejecución del 
proyecto se cuenta 
con un Centro de 
Interpretación 
Ambiental 
implementado y 
equipado en un 
100%. 
● Constatación 
física. 
● Fotografías. 
● Acta Entrega – 
Recepción de 
obra. 
● Se cuenta con 
financiamiento por 
parte del Ministerio 
de Turismo y 
Municipio de Loja.  
● Se cuenta con el 
apoyo de la 
comunidad. 
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Resumen Narrativo 
de Objetivos. 
Indicadores 
verificables 
objetivamente. 
Medios de 
Verificación. 
Supuestos. 
A.1. 
Elaboración de 
diseños y planos 
arquitectónicos. 
●$ 4.500.00 ● Facturas. 
● Documentos. 
● Se cuenta con 
personal técnico del 
Municipio para la 
elaboración de los 
mismos. 
A.2. 
Ejecución de obra 
física. 
●$ 102.948.69 ● Facturas. 
● Documentos. 
● Acta Entrega – 
Recepción de 
obra. 
● Se cuenta con 
financiamiento por 
parte del Ministerio 
de Turismo y 
Municipio de Loja. 
● Se cuenta con los 
materiales de 
construcción 
disponibles en el 
mercado local. 
A.3. 
Equipamiento. 
●$ 75.000.00 ● Facturas. 
● Documentos. 
● Fotografías. 
● Se cuenta con 
financiamiento por 
parte del Ministerio 
de Turismo y 
Municipio de Loja. 
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 
4.1. Viabilidad Técnica. 
Descripción de la ingeniería del proyecto. 
La ejecución de la obra civil se realizará mediante administración 
directa si es que la realiza el Municipio con personal técnico de su 
institución, o con contratación pública mediante el proceso del Portal de 
Compras Públicas  y así adjudicar el contrato a la oferta más conveniente. 
Los insumos serán materiales de construcción existentes en el mercado 
local. 
Especificaciones técnicas. 
Las especificaciones técnicas son determinadas de acuerdo a los 
diseños y planos arquitectónicos, luego a un estudio estructural y 
determinación de material disponible en el mercado (No se detalla las 
especificaciones ya que suman un número aproximado de 200 hojas). 
4.2. Viabilidad Económica y Financiera. 
4.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, 
costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 
Para el cálculo de la inversión total se tomó en cuenta los rubros 
que se ejecutan una sola vez durante la ejecución y vida útil del proyecto, 
en este caso serán los rubros: costo total de la obra de construcción; y, el 
costo total del equipamiento. Para los costos de operación y 
mantenimiento, se contempla todos los rubros que constituyen la 
mantención y funcionamiento del proyecto durante la vida útil del mismo, 
es decir, son parte de la sostenibilidad del proyecto, dentro de estos están 
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gastos por pago de salarios al personal que administrará el Centro de 
Interpretación Ambiental, el Centro de información Turística y el proyecto 
en general, además, se contempla gastos por concepto de pago de 
servicios básicos para el funcionamiento de los Centros y otros gastos 
generales, estos gastos de operación y mantenimiento los asume el 
Municipio de Loja con presupuesto del mismo. 
Para el cálculo de los ingresos se tomó en cuenta los ingresos 
monetarios que contempla el servicio prestado en el Centro de 
Información Turística y en el Centro de Interpretación Ambiental, ya que, 
se cobrará una tarifa módica, este rubro se contempla tanto para la 
evaluación financiera como económica; mientras que para la obtención de 
los beneficios se contempla todos los beneficios sociales que brinda la 
ejecución del proyecto dentro de los cuales están: el incremento de los 
ingresos por concepto de actividades productivas y servicios;  disminución 
de la contaminación ambiental, ya que, el Centro de Información cumplirá 
el rol de concientizar a los turistas en el cuidado y preservación del medio 
ambiente; y,  la promoción y valorización de estos lugares, pues, se 
difundirán a nivel internacional las potencialidades turísticas que poseen 
estos sectores.  
De  los beneficios enunciados el único cuantificable es el 
incremento de los ingresos, mismo que se utiliza en el presente caso para 
la evaluación económica. 
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4.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de 
operación y mantenimiento de ingresos y beneficios. 
Inversión total:  
Obra civil:                                     $ 243.039.86 
Equipamiento de los Centros:      $   95.000.00 
Fiscalización de Obra:                $   20.282.39 
Imprevistos:                                $  16.901.99 
Total Inversión:                            $ 375.224.24 
Costos de Operación y Mantenimiento (Anual): 
Servicios básicos: 
Servicios Básicos (Centro de Información y Centro de 
Interpretación):$2.400.00 
Salarios:                                                                                     $18.000.00  
Otros Gastos:                                                                             $     600.00 
Ingresos (Anual): 
Supuestos y Fundamentos para  el cálculo: 
No. de turistas que visitan el sector sur oriental al año:                 
10.186.00 
Se estima que el 50% de los turistas visitarán Los centros: 5.093.00 
turistas al año. 
Diario: 14 turistas que visitarán Los Centros. 
•Tarifa por uso del Centro de Información Turística:         $ 0.25 
•Tarifa por uso del Centro de Interpretación Ambiental:     $ 0.25 
Ingreso Anual:                                                                            $ 2.352.00 
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Cabe recalcar que el proyecto no contempla obtener rentabilidad 
en el proyecto, se cobra esta módica tarifa únicamente con el objetivo de 
evitar caer en el típico paternalismo, y así crear conciencia en el 
ciudadano a que cuide y valore los bienes públicos que se posee.   
Beneficios (Anual): 
Supuestos y Fundamentos: 
•PEA del sector sur oriental: 13.134.00 habitantes. 
Promedio ingresos monetarios mensuales – habitantes del sector rural: $ 
200,00. 
Se estima que de los 13,134.00 habitantes que conforman la PEA del 
sector, el 10 % mejorará sus ingresos monetarios provenientes de sus 
actividades productivas, o sea 1,313.00 habitantes. 
Se estima que los ingresos monetarios por concepto de actividades 
productivas  mejoren en un 30% producto de la ejecución del proyecto. 
Ingresos al año con un promedio de ingresos de $ 200:  
(200*12)*1,313.00:                                                 $   3.151.200.00 
Ingresos monetarios al año con incremento del 30% (Con la ejecución del 
proyecto):                                                               $  4.096.560 
Beneficio anual 4.096.560 – 3.151.200.00:           $  945.360.00 
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4.2.3. Flujos Financieros y/o económicos. 
Flujo de Caja  Financiero.  Ver Anexo. 
Flujo de Caja Económico. Ver Anexo. 
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Para la proyección de los ingresos en la evaluación financiera, se 
realizó con una tasa de 1.44, que es la tasa de crecimiento poblacional del 
Ecuador, pues, no se cuenta con una tasa de crecimiento del sector 
turístico. Para proyectar los costos se utilizó una tasa promedio de 
inflación del Ecuador en los últimos tres años, dándonos una tasa de 4.08. 
Para la proyección de los beneficios, se utilizó una tasa de 2.27, 
que es la tasa de crecimiento poblacional del cantón Loja, según el último 
Censo;  mientras que, para la proyección de los costos se utilizó una tasa 
promedio de inflación del Ecuador en los últimos tres años, calculándose 
una tasa de 4.08%. 
Para el cálculo del Valor Actual Neto y La Tasa Interna de Retorno, se 
utilizó una Tasa de descuento del 12% fijada por la SENPLADES. 
 
4.2.4. Indicadores financieros y/o económicos (Tir, Van y otros). 
 
Indicadores de la Evaluación financiera. 
 
TASA DE DESCUENTO: 12% 
TIR _ 
VAN -$ 438.251,54 
Elaboración: El Autor 
 
 
Indicadores de la Evaluación Económica. 
 
TASA DE DESCUENTO: 12% 
TIR 249% 
VAN $ 4.722.851,80 
Elaboración: El Autor 
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4.2.5. Evaluación económica. 
Según los indicadores financieros el proyecto no es rentable, se 
cuenta con una Tasa Interna de Retorno negativa y un Valor Actual Neto 
negativo; pero el proyecto no contempla buscar rentabilidad económica 
para el Municipio, sino conseguir un beneficio social que se lo obtiene 
como lo muestran los indicadores de evaluación económica, se cuenta 
con una TIR del 249% y un VAN positivo, al implementarse la 
infraestructura turística se buscará lograr que las familias mejoren sus 
ingresos monetarios por concepto de actividades productivas.  
Se trabajó con una Tasa de Descuento (TMAR) del 12% en base a 
información de la Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES.  
4.3. Análisis de sostenibilidad. 
4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 
El proyecto se encuentra dentro de la categoría 2: Proyectos que 
no afectan al medio ambiente ni directa o indirectamente, y por tanto, no 
requieren un estudio de impacto ambiental.  
4.3.2. Sostenibilidad social. 
El proyecto contempla brindar oportunidades de desarrollo tanto a 
hombres como a mujeres, siendo estos de diferente clases sociales, nivel 
cultural etc., cumpliendo el principio de igualdad de género. 
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5. PRESUPUESTO. Ver Anexo. 
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
6.1. Estructura operativa. 
El proyecto no contempla una Estructura Operativa. 
6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución. 
 
ARREGLOS INSTITUCIONALES. 
TIPO DE EJECUCIÓN. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS. 
DIRECTA (D) o 
INDIRECTA (I). 
TIPO DE ARREGLO. 
Directa. No existe. MINTUR – Municipio de Loja 
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6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades. Ver Anexo 
 
6.4. Origen de los insumos. Ver Anexo 
 
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
7.1. Monitoreo de la ejecución. 
El Municipio de Loja mediante un equipo técnico realizará un 
seguimiento a la ejecución del proyecto, haciendo cumplir lo planificado, 
utilizando como herramienta lo estipulado en la Matriz del Marco Lógico 
del proyecto. 
7.2. Evaluación de resultados e impactos. 
Después de culminado la ejecución del proyecto se realizará un 
evaluación ex – dure, para ver si se han cumplido los productos 
establecidos, para esto se revisará documentos de entrega de obras, 
informes de fiscalización, fotografías etc.. 
También se realizará una evaluación ex – post, después de 1 a 2 
años de operación del proyecto, para evaluar si se están cumpliendo los 
resultados de impacto, para esto se revisará estadísticas, entrevistas con 
la población beneficiaria, opinión de los líderes comunitarios etc..  
7.3. Actualización de Línea de Base. 
Una vez que se cuente con el financiamiento se actualizará la 
Línea Base para contar con información lo más actualizada posible, en el 
presente caso se la actualiza con los datos del último Censo de 
Población. 
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8. ANEXOS (Certificaciones). 
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ANEXO No 1 
Elaboración: El Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
            
DETALLE 
AÑOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inversión -375.224,24                      
INGRESOS                       
Ingresos por venta de boletos    2.352,00 2.385,87 2.420,23 2.455,08 2.490,43 2.526,29 2.562,67 2.599,57 2.637,01 2.674,98 
TOTAL INGRESOS   3.360,00 3.408,38 3.457,46 3.507,25 3.557,76 3.608,99 3.660,96 3.713,68 3.767,15 3.821,40 
COSTOS                       
Servicios Básicos   2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  
Sueldos y Salarios   18.000,00  18.734,40  19.498,76  20.294,31  21.122,32  21.984,11  22.881,06  23.814,61  24.786,25  25.797,53  
Otros Gastos   600,00  624,48  649,96  676,48  704,08  732,80  762,70  793,82  826,21  859,92  
TOTAL COSTOS   21.000,00  21.758,88  22.548,72  23.370,79  24.226,40  25.116,92  26.043,77  27.008,43  28.012,46  29.057,44  
FLUJO NETO -375.224,24  -17.640,00  -18.350,50  -19.091,26  -19.863,54  -20.668,64  -21.507,93  -22.382,81  -23.294,76  -24.245,30  -25.236,04  
            TASA DE DESCUENTO: 12,00  
          TIR _ 
          VAN -$ 438.251,54  
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ANEXO No 2 
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 
 
Elaboración: El Autor. 
 
DETALLE 
AÑOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inversión -375.224,24                      
BENEFICIOS                       
Beneficios por 
incremento en 
los ingresos   945.360,00 966.819,67  988.766,48  1.011.211,48  1.034.165,98  1.057.641,55  1.081.650,01  1.106.203,46  1.131.314,28  1.156.995,12  
TOTAL  
BENEFICIOS.   945.360,00  966.819,67  988.766,48  1.011.211,48  1.034.165,98  1.057.641,55  1.081.650,01  1.106.203,46  1.131.314,28  1.156.995,12  
COSTOS                       
Servicios 
Básicos   2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  
Sueldos y 
Salarios   18.000,00  18.734,40  19.498,76  20.294,31  21.122,32  21.984,11  22.881,06  23.814,61  24.786,25  25.797,53  
Otros Gastos   600,00  624,48  649,96  676,48  704,08  732,80  762,70  793,82  826,21  859,92  
TOTAL 
COSTOS   21.000,00  21.758,88  22.548,72  23.370,79  24.226,40  25.116,92  26.043,77  27.008,43  28.012,46  29.057,44  
FLUJO NETO -375.224,24  924.360,00  945.060,79  966.217,76  987.840,69  1.009.939,58  1.032.524,63  1.055.606,24  1.079.195,03  1.103.301,83  1.127.937,67  
            
TASA DE 
DESCUENTO: 12% 
          TIR 249% 
          VAN $ 4.722.851,80  
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ANEXO No 3   
PRESUPUESTO. 
 
 
Componentes / Rubros FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL 
Externas Internas 
Créd. Coop. Crédito Fiscales 
(MINTUR) 
Autogestión 
(Municipio de 
Loja) 
Aporte Comunidad 
 
Componente 1. 
● Construcción de una Oficina de 
información turística en la 
parroquia Vilcabamba. 
     
 
 
A.1. Elaboración de diseños y 
planos arquitectónicos. 
     $ 5.000.00 
 
 $ 5.000.00 
A.2.  Ejecución de obra física. 
   $ 96.338.17    $ 96.338.17 
A.3.  Equipamiento. 
    $ 20.000.00    $ 20.000.00 
Total Componente 
    $ 116.338.17  $ 5.000.00  $ 121.338.17 
Componente 2. 
● Construcción de un Mirador con 
baterías sanitarias junto al río 
Piscobamba de la parroquia 
Quinara. 
       
A.1.  Elaboración de diseños y 
planos arquitectónicos. 
    $ 1.000.00  $ 1.000.00 
A.2. Ejecución de obra física.     $ 33.253.00  $ 33.253.00 
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Elaboración: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
Total Componente     $ 34.253.00  $ 34.253.00 
Componente 3. 
● Construcción de un Centro de 
Interpretación Ambiental, Cultural y 
Costumbrista, información y 
promoción turística en la parroquia 
Yangana. 
       
A.1. Elaboración de diseños y 
planos arquitectónicos. 
    $ 4.500.00  $ 4.500.00 
A.2. Ejecución de obra física.     $ 102.948.69  $ 102.948.69 
A.3. Equipamiento.     $ 75.000.00  $ 75.000.00 
Total Componente:     $ 182.448.69  $ 182.448.69 
SUBTOTAL    $ 116.338.17 221.701.69  $ 338.039.86 
Fiscalización (6% del total, lo 
asume el Municipio de Loja) 
      $ 20.282.39 
Imprevistos (5% del total, lo 
asume el Municipio de Loja) 
      $ 16.901.99 
TOTAL GENERAL       $ 375.224.24 
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ANEXO No 4 
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES. 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR COMPONENTES (USD). 
INTERNAS 
FISCALES (MINTUR) 
COMPONENTES/ACTIVIDADES AÑO 2012 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL. 
C1. Construcción de una Oficina de 
información turística en la 
parroquia Vilcabamba. 
     
 
 
Actividad 1.  
Elaboración de diseños y planos 
arquitectónicos. 
$ 5.000.00     
 
$ 5.000.00 
Actividad 2.  
Ejecución de obra física. 
 $ 19.267.63 $ 19.267.63 $ 19.267.63 $ 19.267.63 
 
$ 19.267.63 
$ 96.338.17 
Actividad 3. 
Equipamiento. 
     
$ 20.000.00 
$ 20.000.00 
C.2. Construcción de un Mirador con 
baterías sanitarias junto al río 
Piscobamba de la parroquia Quinara. 
 
    
 
 
Actividad 1. 
Elaboración de diseños y planos 
arquitectónicos. 
 
    
 
 
Actividad 2. 
Ejecución de obra física. 
 
    
 
 
C.3. Construcción de un Centro de 
Interpretación Ambiental, Cultural y 
Costumbrista, información y 
promoción turística en la parroquia 
Yangana. 
 
 
    
 
 
Actividad 1. 
Elaboración de diseños y planos 
arquitectónicos. 
 
    
 
 
Actividad 2. 
Ejecución de obra física. 
 
    
 
 
Actividad 3. 
Equipamiento. 
 
    
 
 
Elaboración: El Autor 
48 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR COMPONENTES (USD). 
INTERNAS 
RECURSOS PROPIOS (MUNICIPIO) 
COMPONENTES/ACTIVIDADES AÑO 2012 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL. 
C1. Construcción de una Oficina de 
información turística en la parroquia 
Vilcabamba. 
     
 
 
Actividad 1.  
Elaboración de diseños y planos 
arquitectónicos. 
     
 
 
Actividad 2.  
Ejecución de obra física. 
     
 
 
Actividad 3. 
Equipamiento 
     
 
 
C.2. Construcción de un Mirador 
con baterías sanitarias junto al río 
Piscobamba de la parroquia 
Quinara. 
 
    
 
 
Actividad 1. 
Elaboración de diseños y planos 
arquitectónicos. 
$ 1.000.00 
    
 
$ 1.000.00 
Actividad 2. 
Ejecución de obra física. 
 
$ 16.626.50 $ 16.626.50   
 
$ 33.253.00 
C.3. Construcción de un Centro de 
Interpretación Ambiental, Cultural y 
Costumbrista, información y 
promoción turística en la parroquia 
Yangana. 
 
 
    
 
 
Actividad 1. 
Elaboración de diseños y planos 
arquitectónicos. 
$ 4.500.00 
    
 
     $ 4.500.00 
Actividad 2. 
Ejecución de obra física. 
 
$ 20.589.73 $ 20.589.73 $ 20.589.73 $ 20.589.73 
$ 20.589.73 
$ 102.948.69 
Actividad 3. 
Equipamiento. 
 
    
$ 75.000.00 
$ 75.000.00 
Fiscalización de Obra.      $ 20.282.39 $ 20.282.39 
Imprevistos. $ 2.816.99 $ 2.816.99 $ 2.816.99 $ 2.816.99 $ 2.816.99 $ 2.816.99 $ 16.901.99 
TOTAL GENERAL.       $ 375.224.24 
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ANEXO No 5 
ORIGEN DE LOS INSUMOS. 
 
 
Componentes/Rubros Tipo de bien Origen de los insumos 
(USD y %) 
TOTAL 
Nacional Importado  
C 1.  Construcción de 
una Oficina de 
información turística 
en la parroquia 
Vilcabamba. 
 
 
 
 
A.1. Elaboración de 
diseños y planos 
arquitectónicos. 
 
 
 
 
A.2. Ejecución de obra 
física. 
Material de 
construcción. 
$ 96.338.17 
 
$ 96.338.17 
A.3. Equipamiento. Mobiliario. $ 20.000.00  $ 20.000.00 
C.2. Construcción de 
un Mirador con 
baterías sanitarias 
junto al río 
Piscobamba de la 
parroquia Quinara. 
Material de 
construcción. 
 
 
 
A.1. Elaboración de 
diseños y planos 
arquitectónicos. 
 
 
 
 
A.2. Ejecución de obra 
física. 
Material de 
construcción. 
$ 33.253.00 
 
$ 33.253.00 
C.3. Construcción de 
un Centro de 
Interpretación 
Ambiental, Cultural y 
Costumbrista, 
información y 
promoción turística 
en la parroquia 
Yangana. 
 
 
 
 
A.1. Elaboración de 
diseños y planos 
arquitectónicos. 
 
 
 
 
A.2. Ejecución de obra 
física. 
Material de 
construcción 
$ 
102.948.69 
 
$ 102.948.69 
A.3. Equipamiento. Mobiliario. $ 75.000.00  $ 75.000.00 
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8.1. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de 
financiamiento y otras. 
El proyecto contempla Presupuesto Referencial de Obra para los 
Componentes del Proyecto, elaborado por el Departamento de 
Prospectiva y Proyectos del Municipio de Loja; además se cuenta con las 
Especificaciones Técnicas. 
8.2. Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según 
corresponda. 
El proyecto no contempla Evaluación Ambiental, ya que, no 
provocará impacto ambiental de magnitudes, por lo tanto, no requiere 
Certificación Ambiental. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
CONCLUSIONES. 
● Las Parroquias sur orientales del cantón Loja cuentan con importantes 
recursos naturales, culturales, productivos y humanos. 
● Los atractivos y recursos naturales,  no cuentan con  infraestructura 
para ser potencializados, y mantener el flujo de turistas existentes 
dinamizando la economía. 
● Las parroquias sur orientales no cuentan con infraestructura turística 
que permita difundir, mejorar y acceder tanto a los atractivos naturales 
como a conocer la cultura innata, a la potencialidad productiva etc.. 
● La mayor parte de la población del sector sur oriental del cantón Loja, 
vive en la pobreza. 
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RECOMENDACIONES. 
● Ejecutar proyectos orientados a fortalecer y dinamizar la actividad 
turística en el sector sur oriental del cantón Loja, manteniendo e 
incrementando la demanda de turistas que acceden a este sector. 
● Promocionar y difundir los atractivos naturales, rasgos culturales y 
recursos productivos que poseen las parroquias sur orientales. 
● Capacitar y motivar a la población del sector oriental en temas de 
desarrollo turístico. 
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